

Kaposfő Község Önkormányzat

Polgármesterétől

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Telefon: 82/577-030

e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Közlekedésbiztonság javítása Kaposfő Községben (TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013 projekt)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete még 2016. évben támogatást nyert a településen, kerékpárút építésére. A támogatás, a szerződés szerint elszámolható összeg 164.272.972 Ft. A program 100%-ban finanszírozott, saját forrásra nincs szükség a megvalósításához.

A program finanszírozása a következők szerint alakul:

Előleg típusa	Kedvezményezett neve	Igényelt előleg összege (Ft)	Elfogadott előleg összege (Ft)	Benyújtás dátuma
Támogatási előleg	SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	0	0	2017.11.29
Támogatási előleg	SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	12 927 806	12 927 806	2017.01.10
Azonnali támogatási előleg	SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	4 309 268	4 309 268	2017.01.10
Támogatási előleg	KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	49 286 063	49 286 063	2017.01.10
Azonnali támogatási előleg	KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	16 428 687	16 428 687	2017.01.10
Támogatási előleg	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	81 321 148	81 321 148	2017.01.10
Összesen		164 272 972	164 272 972	

A projekt megvalósítása során 164.272.972 Ft előleg került elfogadásra, vagyis a támogatás teljes összege.

2018. novemberében a pályázat egyik konzorciumi partnere a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilépett a pályázat megvalósításából. Ekkor Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 312/2018. (XI. 26.) határozatával úgy döntött, hogy felkéri a Somogy Megyei Önkormányzatot a projekttel kapcsolatos valamennyi feladat maradéktalan teljesítésére. A Somogy Megyei Önkormányzat 2018. december 11. napján kelt válaszában úgy reagált a testület döntésére, hogy a megyei önkormányzatnak nincs megfelelő apparátusa a feladat ellátásra, valamint idegen területen nem áll módjában beruházást végezni. (A megyei önkormányzat választát, valamint a testület határozatát az előterjesztéshez mellékelten csatolom.)

A projekt során tulajdoni viták is kialakultak a terület tulajdonosok és az önkormányzat között. A Kaposfő Önkormányzata 2018. december 19. napján lakossági fórumot tartott az érintett lakosok, valamint a tervező és a projektmenedzser bevonásával.

A február 5-i rendkívüli testületi ülésen részt vesz Boros Gábor projektmenedzser. A projekt folytatásához a kerékpárút végleges tervének elfogadására van szükség.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kaposfő, 2019. február 03.

Sztányi Tibor
polgármester